

INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS PARALISADAS - ATUALIZAÇÃO 01/07/2025

DATA DE INÍCIO	OBJETO	SITUAÇÃO ATUAL	DATA DE CONCLUSÃO	EMPRESA CONTRATADA	PERCENTUAL CONCLUÍDO
09/05/2024	Obra de Revitalização da Praça Dom Ferrão - Transferência Especial da União e Recursos Próprios	Obra Paralisada em 11/03/2025 por motivo Judicial Número Processo: 5001308-73.2024.8.13.0109 Agravo de instrumento: 1.0000.24.395899-8/001	A depender de decisão judicial	DNH - Construção e Conservação LTDA	84%